

Zeitplan OA 11 / 2010

--

Biologie, Deutsch, Wirtschaft

2009	
30 Juni	Abgabe Prüfungsaufgaben
Ende August	Layout der OA fertig gestellt Evaluation durch Criticals abgeschlossen
September-November Dezember	Blindtests Überarbeitung der Prüfung
2010	
15. Januar	Definitive Fassung der Prüfungen
23. März	Durchführung OA 11: 08.00-10.00 Uhr: Deutsch 10.30-12.00 Uhr: Biologie
24. März	14.00-16.00 Uhr: Wirtschaft SPF
21. April	Korrekturarbeit abgeschlossen
26.-30. April	Stichprobenarbeit in Laufen
3. Mai	Rückgabe der Arbeiten an die Schüler/innen
Bis Ende Mai	Statist. Auswertung der OA abgeschlossen
Juni - August	Präsentation Resultate in SL / Abschlussbericht z.Hd.RR
30.06.09	